



Администрация
муниципального образования
«Ельнинский район»
Смоленской области
ул. Советская, д. 23, г. Ельня,
Смоленская область, 216330
e-mail: admin_@admin-smolensk.ru
Тел. (8 48146) 4-18-44

02.08 2022 г. № 4083

Генеральному директору ООО
«Прайд Строй»

В.В. ИГНАТЮК

РЕШЕНИЕ

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта

29 марта 2022 г. между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее – Заказчик) и ООО «Прайд Строй» (далее – Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 0163300024722000019 на выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. Ельня, ул. Ленина, д. 37,39 (далее – Контракт).

В соответствии с условиями Контракта, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить определенные работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В рамках исполнения Контракта Подрядчик обязан выполнить работы по благоустройству дворовой территории г. Ельня, ул. Ленина, д. 37,39.

Подпунктом 1.3. пункта 1 и подпунктом 2.3.2. пункта 2.3. Контракта предусмотрены сроки выполнения работ, согласно которым работы необходимо начать с момента подписания Контракта (29.03.2022 г.) и закончить до 31.08.2022 г.

По состоянию на 01 августа 2022 года, Вы к выполнению обязательств по Контракту не приступили, а именно работы по благоустройству дворовой территории г. Ельня, ул. Ленина, д. 37,39 до сих пор не начались.

В соответствии с подпунктом 6.6 пункта 6 Контракта, частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно частям 12,13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области



Н.Д. Мищенко



Администрация
муниципального образования
«Ельнинский район»
Смоленской области
ул. Советская, д. 23, г. Ельня,
Смоленская область, 216330
e-mail: admin_@admin-smolensk.ru
Тел. (8 48146) 4-18-44

02.08.2022 г. № 4084

Генеральному директору ООО
«Прайд Строй»

В.В. ИГНАТЮК

РЕШЕНИЕ

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта

07 апреля 2022 г. между Администрацией муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее – Заказчик) и ООО «Прайд Строй» (далее – Подрядчик) был заключен муниципальный контракт № 0163300024722000031 на выполнение работ по благоустройству набережной р. Десны (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) в г. Ельне Смоленской области (далее – Контракт).

В соответствии с условиями Контракта, Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить определенные работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В рамках исполнения Контракта Подрядчик обязан выполнить работы по благоустройству набережной р. Десны (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) в г. Ельне Смоленской области.

Подпунктом 1.3. пункта 1 и подпунктом 2.3.2. пункта 2.3. Контракта предусмотрены сроки выполнения работ, согласно которым работы необходимо начать с момента подписания Контракта (07.04.2022 г.) и закончить до 31.08.2022 г.

По состоянию на 01 августа 2022 года, Вы к выполнению обязательств по Контракту не приступили, а именно работы по благоустройству набережной р. Десны (между ул. Генерала Калинина и ул. Энгельса) в г. Ельне Смоленской области.

В соответствии с подпунктом 6.6 пункта 6 Контракта, частью 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Согласно частям 12,13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Датой надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Согласно части 14 статьи 95 Закона о контрактной системе, заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области




Н.Д. Мищенко