

ПРОТОКОЛ №1

заседания рабочей группы по вопросам реализации национальных и региональных проектов в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области

Администрация, зал заседания

13 февраля 2020 года
09-30

Председатель:

Н.Д. Мищенко - Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области- председатель рабочей группы;

Присутствовали:

С.В. Кизунова - заместитель Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области – заместитель председателя рабочей группы;

С.В. Трошкина - ведущий специалист отдела экономического развития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области – секретарь рабочей группы;

Члены комиссии:

В.И. Юрков, О.И. Новикова, А.А. Макаренкова, Е.П. Николаенкова, Е.И. Хроменкова, С.Н. Ковалев, И.В. Буряков, С.М. Малахова, С.Б. Куликова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Реализация национального проекта «Образование».
- 2.Реализация национального проекта «Здравоохранение».
- 3.Реализация национальных проектов: «Культура», «Демография».
- 4.Реализация национальных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- 5.Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
- 6.Реализация регионального проекта «Старшее поколение».

СЛУШАЛИ: Е.П. Николаенкову, С.М. Малахову, И.В. Бурякову, Е.И. Хроменкову, С.Н. Ковалева, А.А. Макаренкову, С.Б. Куликову.

ВЫСТУПИЛИ: Н.Д. Мищенко, С.В. Кизунова.

РЕШИЛИ:

1. В рамках национального проекта «Образование» Николаенковой Е.П.:

- завершить работу по подготовке пакета документов для проведения аукциона на ремонт помещений центра «Точка роста».

Срок: до 06 марта 2020 года

- проработать вопрос по закупке мебели для помещений центра «Точка роста».

Срок: до 28 февраля 2020 года

Срок: до ввода в эксплуатацию центра «Точка роста» 31 июля 2020г

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:

- завершить работу по подготовке пакета документов для проведения аукциона на ремонт помещений опорного центра дополнительного образования (МОЦ).

Срок: до 06 марта 2020 года

- проработать вопрос по закупке мебели для помещений опорного центра дополнительного образования (МОЦ)

Срок: до 28 февраля 2020 года

Срок: до ввода в эксплуатацию опорного центра дополнительного образования (МОЦ) 01 сентября 2020г

В рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» завершить работы по подключению к высокоскоростному Интернету МБДОУ детский сад «Солнышко» и МБДОУ детский сад «Теремок».

Срок: до 01 октября 2020г

2. В рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

- Главе Леонидовского сельского поселения Малаховой С.М. по окончании ввода ФАПов в эксплуатацию в д.Шарапово и д.Демщино провести благоустройство территорий.

Срок: до 01 августа 2020г

- Главе Коробецкого сельского поселения Бурякову И.В. завершить благоустройство территории ФАПа в д.Теренино.

Срок: до 01 апреля 2020г

3. В рамках регионального проекта «Культура малой Родины» Хроменковой Е.И.:

- завершить разработку ПСД по ремонту МБУК «Культурно-досуговый центр» и Фенинского сельского Дома культуры.

Срок: до 01 апреля 2020г

Срок: окончания ремонта помещений 01 сентября 2020г

4. В рамках реализации национального проекта «Спорт-норма жизни»:

- Ковалеву С.Н. провести благоустройство территории к площадке ГТО (засыпка крошкой дорожку к площадке)

Срок: до 01 мая 2020г

- в Николаенковой Е.П. провести благоустройство территории к площадке ГТО (установка видеонаблюдения, освещение)

Срок: до 01 мая 2020г

5. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» Ковалеву С.Н.:

- завершить работы по разработке сметных расчетов на объекты, планируемые к благоустройству в 2020 году.

Срок: до 01 марта 2020г

- обеспечить заключение муниципальных контрактов на работы по благоустройству общественных территорий.

Срок: до 15 апреля 2020г

- обеспечить контроль при проведении работ по благоустройству общественных территорий.

Срок: постоянно

- завершить работы по благоустройству городского парка и территории площади Районного Дома культуры.

Срок: до 01 сентября 2020г

6. В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:

- Макаренковой А.А. продолжить проведение не менее трех проверок в месяц в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Срок: ежемесячно

- Главам сельских поселений, отделу жилищно-коммунального и городского хозяйства и отделу экономического развития, прогнозирования, имущественных и земельных отношений обеспечить дополнение перечней муниципального имущества, предназначенных для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, муниципальным имуществом, востребованным субъектами малого и среднего предпринимательства для осуществления их деятельности.

Срок: постоянно


- Сектору по вопросам сельского хозяйства совместно с Главами сельских поселений провести переговоры с Главами КФХ по созданию сельскохозяйственных кооперативов.

Срок: постоянно

7. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» отделу СОГКУ «Центра занятости населения Починковского района» в Ельнинском районе реализовать мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50- лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста и женщин с детьми дошкольного возраста.

Срок: до 01 октября 2020г

Председатель



Н.Д. Мищенко