



## АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08.06.2022 № 829-р/адм

Об утверждении регионального проекта «Модернизация школьных систем образования», реализуемого в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Утвердить прилагаемый региональный проект «Модернизация школьных систем образования», реализуемый в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее также – региональный проект).

Губернатор  
Смоленской области

**А.В. Островский**

УТВЕРЖДЕН  
 распоряжением Администрации  
 Смоленской области  
 от 08.06.2022 № 829-р/адм

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**  
**«Модернизация школьных систем образования», реализуемый в рамках федерального проекта**  
**«Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	«Модернизация школьных систем образования», реализуемый в рамках федерального проекта «Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Краткое наименование регионального проекта	модернизация школьных систем образования
Срок реализации регионального проекта	2022 – 2026 годы
Куратор регионального проекта	заместитель Губернатора Смоленской области В.М. Хомутова
Руководитель регионального проекта	начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке Е.П. Талкина
Администратор регионального проекта	начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений и материального обеспечения подведомственных учреждений управления по обеспечению деятельности образовательных организаций Департамента Смоленской области по образованию и науке В.А. Фролов
Связь с государственной программой Российской Федерации	областная государственная программа «Развитие образования в Смоленской области»

## 2. Показатели регионального проекта

Показатели регионального проекта	Единица измерения	Базовое значение показателя (2021 год)	Планируемое значение показателя					Информационная система (источник данных)
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, с нарастающим итогом	единиц	-	4	10	17	24	31	форма федерального статистического наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации» (далее – форма ОО-2)

## 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

Показатели регионального проекта	Единица измерения	Плановые значения по месяцам												2022 год
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, с нарастающим итогом	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4

#### 4. Результаты регионального проекта

Результат	Единица измерения	Базовое значение результата (2021 год)	Планируемое значение результата					Характеристика результата	Ожидаемый результат
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания, с нарастающим итогом	единиц	-	4	10*	17	24	31	к концу 2026 года: проведен капитальный ремонт 31 здания общеобразовательных организаций, позволяющий повысить доступность и улучшить качество образования; общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; общеобразовательные организации оснащены инженерно-техническими средствами охраны для обеспечения антитеррористической защищенности; педагогические работники и управленческий состав прошли повышение квалификации	выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								(профессиональной переподготовки); обновлена база учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности; привлечены учащиеся, учителя и родительское сообщество к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	

\* Дополнительно за счет средств областного бюджета будут отремонтированы здания общежития и столовой смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия».

### 5. Перечень мероприятий регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4
1.	Мероприятие 1. Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций	2022 – 2026 годы	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления (по согласованию)
2.	Мероприятие 2. Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания	2022 – 2026 годы	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления (по согласованию)

1	2	3	4
3.	<p>Мероприятие 3. Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»</p>	2022 – 2026 годы	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления (по согласованию)
4.	<p>Мероприятие 4. Обеспечение повышения квалификации/профессиональной переподготовки учителей, осуществляющих учебный процесс в общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, не реже 1 раза в 3 года и (или) обучение управленческих команд, состоящих из представителей руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт</p>	2022 – 2026 годы	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления (по согласованию)
5.	<p>Мероприятие 5. Обновление в общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт, 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам их ветхости и дефектности</p>	2022 – 2026 годы	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления (по согласованию)

1	2	3	4
6.	Мероприятие 6. Привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению, а также к приемке работ по капитальному ремонту	2022 – 2026 годы	Департамент Смоленской области по образованию и науке, органы местного самоуправления (по согласованию)

### 6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
	2022 год	2023 год	2024 год	
Итого по региональному проекту:	183 126,9	123 056,2	50 000,0	356 183,1
в том числе:				
федеральный бюджет	133 126,9	73 056,2	0	206 183,1
областной бюджет	50 000,0	50 000,0	50 000,0	150 000,0

### 7. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

Наименование направления финансового обеспечения	Плановое значение по месяцам (тыс. рублей)												2022 год
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации школьных систем образования	-	-	-	-	-	-	-	-	183 126,9	0	0	0	183 126,9
Итого									183 126,9	0	0	0	183 126,9

### 8. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Ф.И.О., должность	Куратор	Занятость в региональном проекте (процентов)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель регионального проекта	Е.П. Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке	В.М. Хомутова, заместитель Губернатора Смоленской области	3
2.	Администратор регионального проекта	В.А. Фролов, начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений и материального обеспечения подведомственных учреждений управления по обеспечению деятельности образовательных организаций Департамента Смоленской области по образованию и науке	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	3
3.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.П. Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке	В.М. Хомутова, заместитель Губернатора Смоленской области	3
4.	Участник регионального проекта	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Е.П. Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке	3
5.	Участник регионального проекта	К.Н. Ростовцев, начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству	Ю.Н. Пучков, заместитель Губернатора Смоленской области	3



1	2	3	4	5
6.	Участник регионального проекта	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		15
7.	Участник регионального проекта	Н.Д. Мищенко, Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (по согласованию)		8
8.	Участник регионального проекта	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		15
9.	Участник регионального проекта	А.И. Лапиков, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (по согласованию)		8
10.	Участник регионального проекта	В.Е. Абраменков, Глава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (по согласованию)		8
11.	Участник регионального проекта	В.Б. Титов, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (по согласованию)		8
12.	Участник регионального проекта	О.В. Иванова, директор смоленского областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия» (далее также – СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»		8

Приложение № 1  
к региональному проекту  
«Модернизация школьных  
систем образования»,  
реализуемому в рамках  
федерального проекта  
«Создание условий для  
обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи»»

**ПЛАН  
реализации регионального проекта**

№ п/п	Результат, объект результата, контрольные точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристи- ка результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций и их оснащению средствами обучения и воспитания	2022	2026	Е.П. Талкина, начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке		да	
1.1.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций», в том числе:	-	01.09.2022	К.Н. Ростовцев, начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству	акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных	да	

1	2	3	4	5	6	7	8
					работ и затрат по форме № КС-3		
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.09.2022	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области	-	01.09.2022	Н.Д. Мищенков, Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2022	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области	-	01.09.2022	А.И. Лапиков, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
1.2.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению их средствами обучения и воспитания», в том числе:	-	01.09.2022	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	акты приема-передачи	да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.09.2022	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области	-	01.09.2022	Н.Д. Мищенков, Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2022	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области	-	01.09.2022	А.И. Лапиков, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
1.3.	Контрольная точка «Количество объектов, в отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»	-	01.09.2022	В.А. Фролов, начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений и материального обеспечения подведомственных учреждений управления по обеспечению деятельности	акты приема-передачи	да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в том числе:</p>			<p>образовательных организаций Департамента Смоленской области по образованию и науке</p>			
	<p>в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области</p>	-	01.09.2022	<p>А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)</p>		да	
	<p>в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области</p>	-	01.09.2022	<p>В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)</p>		да	
	<p>в муниципальном образовании</p>	-	01.09.2022	<p>А.И. Лапиков,</p>		да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Сафоновский район» Смоленской области			Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (по согласованию)			
1.4.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт», в том числе:	-	01.11.2022	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	контракты, договоры	да	
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.11.2022	А.В. Голуб, Глава муниципального образования		да	

1	2	3	4	5	6	7	8
				«Починковский район» Смоленской области (по согласованию)			
	в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области	-	01.11.2022	Н.Д. Мищенко, Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области(по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.11.2022	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области	-	01.11.2022	А.И. Лапиков, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
1.5.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых обеспечено обновление 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности», в том числе:	-	01.09.2022	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	контракты, договоры	да	
	в муниципальном образовании	-	01.09.2022	А.В. Голуб,		да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	«Починковский район» Смоленской области			Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)			
	в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области	-	01.09.2022	Н.Д. Мищенко, Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2022	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области	-	01.09.2022	А.И. Лапиков, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
1.6.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых привлечены обучающиеся, их родители, (законные представители), педагогические работники к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения	-	01.09.2022	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		да	



1	2	3	4	5	6	7	8
	капитального ремонта», в том числе:						
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.09.2022	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ельнинский район» Смоленской области	-	01.09.2022	Н.Д. Мищенков, Глава муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2022	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Сафоновский район» Смоленской области»	-	01.09.2022	А.И. Лапиков, Глава муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
1.7.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций», в том числе:	-	01.09.2023	К.Н. Ростовцев, начальник Департамента Смоленской области по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству	акты выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных	да	

1	2	3	4	5	6	7	8
					работ и затрат по форме № КС-3		
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.09.2023	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области	-	01.09.2023	В.Е. Абраменков, Глава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области»	-	01.09.2023	В.Б. Титов, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (по согласованию)		Да	
	в СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»	-	01.09.2023	О.В. Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»		нет	
1.8.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых в полном объеме	-	01.09.2023	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника	акты приема-передачи	да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	выполнены мероприятия по оснащению их средствами обучения и воспитания», в том числе:			Департамента Смоленской области по образованию и науке			
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.09.2023	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области	-	01.09.2023	В.Е. Абраменков, Глава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.Б. Титов, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»	-	01.09.2023	О.В. Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»		нет	
1.9.	Контрольная точка «Количество объектов, в	-	01.09.2023	В.А. Фролов,	акты приема-передачи	да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>отношении которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в том числе:</p>			<p>начальник отдела эксплуатации зданий и сооружений и материального обеспечения подведомственных учреждений управления по обеспечению деятельности образовательных организаций Департамента Смоленской области по образованию и науке</p>			
	<p>в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области</p>	-	01.09.2023	<p>А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район»</p>		да	

1	2	3	4	5	6	7	8
				Смоленской области (по согласованию)			
	в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области	-	01.09.2023	В.Е. Абраменков, Глава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.Б. Титов, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»	-	01.09.2023	О.В. Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»		нет	
1.10.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс сверх	-	01.11.2023	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	контракты, договоры	да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт», в том числе:</p>						
	<p>в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области</p>	-	01.11.2023	<p>А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)</p>		да	
	<p>в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области</p>	-	01.11.2023	<p>В.Е. Абраменков, Глава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (по согласованию)</p>		да	
	<p>в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области</p>	-	01.11.2023	<p>В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)</p>		да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области	-	01.11.2023	В.Б. Титов, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»	-	01.11.2023	О.В. Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»		нет	
1.11.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых обеспечено обновление 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности», в том числе:	-	01.09.2023	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	государственные контракты, договоры	да	
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.09.2023	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области	-	01.09.2023	В.Е. Абраменков, Глава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (по согласованию)		да	

1	2	3	4	5	6	7	8
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.Б. Титов, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»	-	01.09.2023	О.В. Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»		нет	
1.12.	Контрольная точка «Количество объектов, в которых привлечены обучающиеся, их родители, (законные представители), педагогические работники к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта», в том числе:	-	01.09.2023	Н.В. Шелабина, первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		да	
	в муниципальном образовании «Починковский район» Смоленской области	-	01.09.2023	А.В. Голуб, Глава муниципального образования «Починковский район» Смоленской области		да	



1	2	3	4	5	6	7	8
				(по согласованию)			
	в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области	-	01.09.2023	В.Е. Абраменков, Глава муниципального образования – Ершичский район Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.С. Макаров, Глава муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в муниципальном образовании «Монастырщинский район» Смоленской области	-	01.09.2023	В.Б. Титов, Глава муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области (по согласованию)		да	
	в СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»	-	01.09.2023	О.В. Иванова, директор СОГБОУИ «Лицей имени Кирилла и Мефодия»		нет	

Приложение № 2  
к региональному проекту  
«Модернизация школьных систем  
образования», реализуемому в рамках  
федерального проекта «Создание  
условий для обучения, отдыха и  
оздоровления детей и молодежи»

**РЕЕСТР  
зданий общеобразовательных организаций Смоленской области, требующих проведения  
капитального ремонта, в соответствии с формой ОО-2**

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации	Юридический адрес общеобразовательной организации	Число зданий общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта
1	2	3	4
<b>1. Образовательные организации, нуждающиеся в капитальном ремонте зданий в 2022 году</b>			
1.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сафоново Смоленской области	Смоленская область, г. Сафоново, ул. Советская, д. 52	1
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Прудковская средняя школа	Смоленская область, Починковский район, дер. Прудки, ул. Школьная, д. 16	1
3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области	Смоленская область, г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 6	1
4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Павловская средняя школа Ельнинского района Смоленской области	Смоленская область, Ельнинский район, дер. Малое Павлово	1

1	2	3	4
2. Образовательные организации, нуждающиеся в капитальном ремонте зданий в 2023 году			
5.	Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение с интернатом «Лицей имени Кирилла и Мефодия»	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Парковая, д. 20	1
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области	Смоленская область, г. Ярцево, ул. Карла Маркса, д. 4а	1
7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурыгинская средняя школа	Смоленская область, Починковский район, дер. Мурыгино, ул. Школьная, д. 2	1
8.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Засижьевская средняя школа Ярцевского района Смоленской области	Смоленская область, Ярцевский район, дер. Засижье, ул. Школьная, д. 2	1
9.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ершицкая средняя школа» муниципального образования – Ершицкий район Смоленской области	Смоленская область, Ершицкий район, с. Ершичи, ул. Советская д. 46	1
10.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сычевская школа	Смоленская область, Монастырщинский район, пос. Турковского торфопредприятия	1
3. Образовательные организации, нуждающиеся в капитальном ремонте зданий в 2024 – 2026 годах			
11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кармановская средняя школа имени Н.П. Майорова»	Смоленская область, Гагаринский район, с. Карманово, ул. Советская, д. 7а	1
12.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Серго-Ивановская основная школа»	Смоленская область, Гагаринский район, с. Серго-Ивановское, ул. Школьная, д. 27	1
13.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8 имени Героя Советского Союза А.Ф. Щербакова»	Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, пер. 1-й Братский, д. 15а	1
14.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Прудковская средняя общеобразовательная школа» Сафоновского района Смоленской области	Смоленская область, Сафоновский район, дер. Прудки, ул. Центральная	1
15.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сычевская школа	Смоленская область, Монастырщинский район, пос. Турковского торфопредприятия	2

1	2	3	4
16.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» города Смоленска	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Папанина, д. 1	1
17.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 13 им. Э.Д. Балтина» города Смоленска	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Революционная, д. 8	1
18.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сафоново Смоленской области	Смоленская область, г. Сафоново, ул. Ковалева, д. 4	1
19.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя школа № 1 им. А. Твардовского г. Починка	Смоленская область, г. Починок, ул. Коммунистическая, д. 2а	1
20.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Астапковичская средняя школа»	Смоленская область, Рославльский район, дер. Астапковичи, ул. Школьная, д. 4	1
21.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Климщинская средняя школа	Смоленская область, Починковский район, дер. Климщина, д. 71	1
22.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» города Смоленска	Смоленская область, г. Смоленск, ул. Неверовского, д.11	1
23.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Мурыгинская средняя школа	Смоленская область, Починковский район, дер. Мурыгино, д. 2	1
24.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Засижьевская средняя школа Ярцевского района Смоленской области	Смоленская область, Ярцевский район, дер. Засижье, ул. Школьная, д. 2	1
25.	Муниципальное общеобразовательное учреждение Новомихайловская средняя школа	Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Новомихайловское, д. 79	1
26.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Любавичская основная школа имени Г.П. Силкина	Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Любавичи, д. 42	1
27.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Торбеевская основная школа имени А.И. Данилова»	Смоленская область, Новодугинский район, дер. Торбеево, ул. А.И. Данилова, д. 14	1
28.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) школа»	Смоленская область, Рославльский район, г. Рославль, ул. Пролетарская, д. 78	1
29.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Голынковская средняя школа»	Смоленская область, Руднянский район, пгт. Голынки, ул. Ленина	1

1	2	3	4
30.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гусинская средняя школа Краснинского района Смоленской области	Смоленская область, Краснинский район, дер. Гусино, ул. Советская, д. 45	1
Всего			31