

Утверждаю

заместитель Губернатора Смоленской области

В.М. Хомутова

«14» февраля 2022 г.

Утверждаю

Первый
заместитель Губернатора Смоленской области

Р.В. Смашнев

«18» февраля 2022 г.

Утверждаю

заместитель Губернатора Смоленской области

Ю.Н. Пучков


«14» февраля 2022 г.

Утверждаю

Глава муниципального образования
«Ельнинский район» Смоленской области

Н.Д. Мищенко

«14» февраля 2022 г.



**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК
В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
2022-2023 годы
муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области**
наименование муниципального образования

ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	Модернизация школьных систем образования
Мероприятие 1: Проведение капитального ремонта здания общеобразовательной организации: <i>Финансирование ремонта Павловской средней школы Ельнинского района</i> (перечислить ОО)	
не позднее 1 марта	Объявлены закупки с целью проведения капитального ремонта Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Отв. от Отдела ЖКХ Д.В. Михалутин - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 1 апреля	Заключены контракты для осуществления работ по капитальному ремонту Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Отв. от Отдела ЖКХ Д.В. Михалутин - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

апрель-август	Проведение ремонтных работ
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела ЖКХ Д.В. Михалутин - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 15 августа	Проведены ремонтные работы.
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела ЖКХ Д.В. Михалутин - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 1 октября	Подписаны акты выполненных работ. Произведена оплата.
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела ЖКХ Д.В. Михалутин - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 1 апреля	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
	Сформирован план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся из объектов капитального ремонта
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	Отв. Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
	Привлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций, осваивающих программы среднего профессионального образования в сфере строительства, в составе российских студенческих отрядов к работе по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
март-октябрь	Отв. Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
	Контроль за ходом исполнения мероприятия
не позднее 15 марта	Отв. представители Штаба по контролю за организацией и проведением мероприятий по модернизации школьных систем образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Мероприятие 2: Оснащение средствами обучения и воспитания
не позднее 15 марта	Проведен анализ потребности объектов, участвующих в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в средствах обучения и воспитания. Сформирован перечень средств обучения и воспитания

	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
не позднее 1 апреля	Сформированы инфраструктурные листы по закупке средств обучения и воспитания
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
не позднее 15 апреля	Объявлены закупки товаров, услуг, работ
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
не позднее 15 мая	Заключены контракты на поставку товаров, работ, услуг
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
до 15 августа	Поставлено и установлено оборудование
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
до 1 октября	Оплата оборудования
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
март-октябрь	Контроль за ходом исполнения мероприятия
	Отв. представители Штаба по контролю за организацией и проведением мероприятий по модернизации школьных систем образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
Мероприятие 3: Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий)	
	Проведен анализ потребности обеспечения в отношении объекта капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации,

не позднее 15 апреля	<p>утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Сформирован перечень мероприятий, необходимых для обеспечения всего объема антитеррористической защищенности объектов (территорий)</p> <p>Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ</p> <p>Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области</p>
не позднее 15 мая	<p>Объявлены закупки товаров, услуг, работ</p> <p>Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ</p> <p>Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области</p>
не позднее 15 июня	<p>Заключены контракты на поставку товаров, работ, услуг</p> <p>Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ</p> <p>Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области</p>
не позднее дня окончания капитального ремонта в объекте	<p>В отношении объектов капитального ремонта обеспечены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (Поставлено и установлено оборудование)</p> <p>Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ</p> <p>Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области</p>
не позднее 1 октября	<p>Оплата оборудования</p> <p>Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ</p> <p>Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области</p>
апрель-октябрь	<p>Контроль за ходом исполнения мероприятия</p> <p>Отв. представители Штаба по контролю за организацией и проведением мероприятий по модернизации школьных систем образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области</p>
Мероприятие 4: Повышение квалификации/профессиональной переподготовки учителей	
не позднее 1 мая	Сформирован план обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи

	47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 1 ноября	Обеспечено дополнительное профессиональное образование педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников объектов капитального ремонта
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. от Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
май-ноябрь	Контроль за ходом исполнения мероприятия
	Отв. представители Штаба по контролю за организацией и проведением мероприятий по модернизации школьных систем образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
Мероприятие 5: Обновление в общеобразовательных организациях 100% учебников и учебных пособий	
не позднее 1 мая	Проведен анализ потребности обновления в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности. Сформирован список необходимых учебников
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 1 июня	Объявлены закупки товаров, услуг, работ
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 30 июня	Заключены контракты на поставку товаров, работ, услуг
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
не позднее 1 сентября	Обеспечено обновление в объектах капитального ремонта 100 процентов учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности (поставка учебников)
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

не позднее 1 октября	Оплата учебников
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
май-октябрь	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Контроль за ходом исполнения мероприятия
	Отв. представители Штаба по контролю за организацией и проведением мероприятий по модернизации школьных систем образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
Мероприятие 6: Привлечение обучающихся, их родителей, (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта	
не позднее 15 февраля	Создан общественный совет по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций. Издание нормативного правового акта.
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
ежемесячно до завершения мероприятий	Проведены заседания общественного совета по обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и приемке ремонтных работ при реализации программы капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
февраль-октябрь	Контроль за ходом исполнения мероприятия
	Отв. представители Штаба по контролю за организацией и проведением мероприятий по модернизации школьных систем образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
Мероприятие 7: Информационное освещение реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования	
март, далее ежемесячно до конца года	Информирование родителей (законных представителей) о мероприятиях по модернизации школьных систем образования.
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
	Отв. Отдела образования Е.П. Николаенкова – начальник отдела образования
не позднее 15 марта	Информирование об организации на региональном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц о мероприятиях, реализуемых в рамках модернизации школьных систем образования
	Отв. от школы Л.И. Емельнцева – директор МБОУ Павловской СШ
	Отв. от муниципального образования М.А. Пысин – заместитель Главы Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области