

Утверждаю
 Глава муниципального образования
 « Ельнинский район» Смоленской области
 Н.Д. Мищенко
 2021 г.


Утверждаю
 заместитель Губернатора Смоленской области
 В.М. Хомутова
 2021 г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
 ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
 В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»
 2022 года**

муниципального образования « Ельнинский район» Смоленской области
наименование муниципального образования

ДАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК	РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста» <small>(МБОУ Ельнинская СШ №1 им. М.И. Глинки)</small>	
до 01 февраля	Сформирован проект зонирования Центра «Точка роста» Ответственный: директор школы М.А. Архипов
до 04 февраля	Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста» Ответственный: директор школы М.А. Архипов
до 28 февраля	Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» Ответственный: директор школы М.А. Архипов
до 28 марта	Заклучены контракты для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» . Ответственный: директор школы М.А. Архипов
до 5 июля	Проведены ремонтные работы в помещениях Центра «Точка роста» Ответственный: директор школы М.А. Архипов
до 15 августа	Поставлено и установлено оборудование Ответственный: директор школы М.А. Архипов
1 сентября	Открыт Центр «Точка роста» Ответственный: директор школы М.А. Архипов, начальник отдела образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области Е.П. Николаенкова

сентябрь - ноябрь	Проведена информационная кампания по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещена информация на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) Ответственный: директор школы М.А. Архипов, ведущий специалист отдела образования Н.А. Рослякова
-------------------	--

Согласовано
начальник Департамента Смоленской области
по образованию и науке

Е.П. Талкина
«25» сентября 2021 г.