

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 28.01.2022 г.

№14

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО для обучающихся 1, 5 классов на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области

В соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.12.2021 № 1195-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования (далее – ФГОС) для обучающихся 1, 5 классов на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области согласно приложению к приказу.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Разработать план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к введению обновленных ФГОС начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов, с учетом мероприятий, предусмотренных настоящей «дорожной картой».

2.2. Копии, утвержденных планов, направить в Отдел образования в срок до 28.02.2022 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Е.П.Николаенкова

Приложение к приказу Отдела образования Администрации МО «Ельнинский район» Смоленской области от 28.01.2022 №14

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к введению обновленных ФГОС начального общего, основного
общего образования для обучающихся 1, 5 классов
на территории муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской
области**

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственные |
|---|--|------------------|---|
| 1. Организационное и нормативное обеспечение | | | |
| 1.1. | Разработка муниципальных нормативных документов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС | февраль-март | Отдел образования |
| 1.2. | Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС | февраль | Отдел образования |
| 1.3. | Разработка общеобразовательными организациями программ НОО и ООО по обновленным ФГОС | май-июнь | Общеобразовательные организации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее – ОО) |
| 1.4. | Внесение изменений в локальные нормативные акты ОО | июнь | ОО |
| 1.5. | Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, спорта | июнь | ОО |
| 2. Методическое обеспечение | | | |
| 2.1. | Обеспечение участия в совещаниях, проводимых ГАУ ДПО СОИРО с руководителями ОО по вопросам введения обновленных ФГОС | февраль-июнь | Отдел образования, ОО |
| 2.2. | Обеспечение участия в консультациях и методической поддержке педагогов, проводимых ГАУ ДПО СОИРО по вопросам реализации обновленных ФГОС | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 2.3. | Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, регионального, муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 2.4. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленных ФГОС на муниципальном | февраль | Отдел образования |

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| | уровне | | |
| 3. Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия в повышении квалификации педагогов по реализации требований обновленных ФГОС | февраль-июнь | ОО |
| 3.2. | Обеспечение участия в повышении квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО по реализации требований обновленных ФГОС | февраль-июнь | Отдел образования, ОО |
| 3.3. | Обеспечение участия в реализации персонифицированных моделей повышения квалификации | февраль-июнь | Отдел образования, ОО |
| 4. Материально-техническое обеспечение | | | |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы ОО требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС | февраль | ОО |
| 4.2. | Мониторинг обеспеченности ОО учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС | март | ОО |
| 4.3. | Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС | июль-август | Отдел образования, ОО |
| 4.4. | Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точка роста» | в течение года | ОО |
| 5. Информационное обеспечение | | | |
| 5.1. | Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС | февраль-апрель | Отдел образования, ОО |
| 5.2. | Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 5.3. | Обеспечение наличия ссылки на сайте Отдела образования, ОО на интернет-страницу ГАУ ДПО СОИРО по сопровождению обновленных ФГОС | март | Отдел образования, ОО |

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| | уровне | | |
| 3. Кадровое обеспечение | | | |
| 3.1. | Обеспечение участия в повышении квалификации педагогов по реализации требований обновленных ФГОС | февраль-июнь | ОО |
| 3.2. | Обеспечение участия в повышении квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО по реализации требований обновленных ФГОС | февраль-июнь | Отдел образования, ОО |
| 3.3. | Обеспечение участия в реализации персонифицированных моделей повышения квалификации | февраль-июнь | Отдел образования, ОО |
| 4. Материально-техническое обеспечение | | | |
| 4.1. | Анализ соответствия материально-технической базы ОО требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС | февраль | ОО |
| 4.2. | Мониторинг обеспеченности ОО учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС | март | ОО |
| 4.3. | Приобретение учебной литературы по обновленным ФГОС | июль-август | Отдел образования, ОО |
| 4.4. | Использование оборудования, полученного ОО в рамках реализации проекта «Точка роста» | в течение года | ОО |
| 5. Информационное обеспечение | | | |
| 5.1. | Информирование общественности о подготовке к введению обновленных ФГОС | февраль-апрель | Отдел образования, ОО |
| 5.2. | Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС | в течение года | Отдел образования, ОО |
| 5.3. | Обеспечение наличия ссылки на сайте Отдела образования, ОО на интернет-страницу ГАУ ДПО СОИРО по сопровождению обновленных ФГОС | март | Отдел образования, ОО |