акт
 по приёмки выполненных работ по благоустройству дворовой территории в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области» на 2018-2022 годы
                                                                        _____________ 2018 года.

Комиссия, действующая на основании распоряжения Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области
в составе:
председателя комиссии:
   Юркова Виктора Ивановича - Заместителя Главы муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области;
члены комиссии:
Огурцов Владимир Иванович – Начальник отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области     
Кресс Александр Александрович - ведущий специалист отдела жилищно-коммунального и городского хозяйства Администрации муниципального образования;

Авдюшин Александр Алексеевич – депутат Совета депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области;
Новиков Роман Александрович - депутат Совета депутатов Ельнинского городского поселения Ельнинского района Смоленской области;
Чижиков Олег Михайлович – подрядчик ИП Чижиков Олег Михайлович;

Дуганов Василий Леонидович - Председатель Общественного Совета муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области при Общественной палате Смоленской области 
Елисеева Галина Георгиевна – старшая дома № 19 по ул. Советская, (и собственники многоквартирного дома)

 произвела приемку работ, выполненных подрядчиком Индивидуальным предпринимателем Чижиков О.М. по муниципальному контракту № 0163300024718000036-0064790-01 от 25.08.2018 по благоустройству дворовой территории по ул. Советская, 19 в г. Ельня Смоленской области.
Комиссии представлены и ею рассмотрены нижеследующие документы, относящиеся к производству работ по ремонту участка: общий журнал работ, акты на скрытые работы, паспорта качества, паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь, сводная ведомость объемов работ, локальная смета.
На основании рассмотрения предъявленной документации и осмотра участка в натуре, комиссия установила следующее: выполнено устройство покрытия дворового проезда, предусмотрено устройство уличного дворового освещения, установлены скамейки, урны.
1. В процессе выполнения работ имелись следующие отступления от утвержденного проекта (рабочих чертежей), технических правил по ремонту автомобильных дорог, согласованные с проектной организацией и заказчиком

нет
(перечислить все выявленные отступления, указать, по какой причине

нет
эти отступления произошли, с кем и когда согласованы)
1.Полная сметная площадь благоустройства      600 кв. м.

2.Фактическая площадь благоустройства             615 кв. м.

3. Полная сметная стоимость ремонта   539 600, 00 руб.
4. Фактическая стоимость ремонта         411 136,86 руб.
5. Заключение:
Работы по благоустройству дворовой территории по ул. Советская, 19 в г. Ельня Смоленской области выполнены в полном объеме (см. приложения) в соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами.
Решение приемочной комиссии

Предъявленный к приемке объект, благоустроенная дворовая территория по ул. Советская, 19 в г. Ельня Смоленской области в 2018 году принимается в эксплуатацию.
Установить общую оценку качества выполненных работ по дворовой территории многоквартирного дома -  удовлетворительно, в соответствии со СН и П 3.06.03-85
Акт составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
Передать на хранение рассмотренные комиссией документы:
- общий журнал работ

- акты на скрытые работы

- паспорта качества на материалы

- паспорта-накладные на асфальтобетонную смесь
Председатель комиссии   




___________________ В.И. Юрков
             м.п.
Члены комиссии                                  


___________________ В.И. Огурцов
                                                                                              ___________________ А.А. Кресс          
                                                            


___________________ А.А. Авдюшин
                                              




___________________ Р.А. Новиков
___________________ В.Л. Дуганов

Собственники дома        

                                                                              ___________________ Г.Г. Елисеева
